

군수공약 관리카드

관광문화체육실

총괄표

(단위 : 건)

계	미착수	일부추진	정상추진	완료(완료후계속추진)
8	-	-	6	2

부서명	관광문화체육실
------------	----------------

공약번호	담당팀명	공약명	추진상황
2-1	관광기획팀	도동향 울릉관물 역할을 위한 랜드마크화	정상추진
2-2	관광기획팀	울릉도 관광 기본계획 수립	완료
2-4	관광개발팀	관광숙박시설 유치, 확충(리조트, 호텔 등)	정상추진
2-5	관광기획팀	홍보대사 위촉을 통한 홍보 세계화	완료
2-6	관광개발팀	울릉의 상징 친환경 체험시설 신설	정상추진
2-7	관광기획팀	마을별 상징적 테마관광 콘텐츠 개발 및 운영	정상추진
2-9	관광기획팀	울릉공항 개항과 연계한 관광상품 개발	정상추진
5-1	문화예술팀	문화가 숨쉬는 울릉 조성	정상추진

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	1,680	-	1,880	1,665	-	940	-	212	16.68%
2022	480	-	480	240	-	240	-	20	4.6%
2023	1,200	-	1,400	700	-	700	-	192	12.08%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 해당없음 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '22.02.16. : 기본구상용역 착수 ■ '22.12.15. : 기본구상용역 준공 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 기본 및 실시설계 용역 ■ 용역결과에 주민소통간담회 개최 ■ 각종 인허가 절차 확인 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '23.04.04. : 기본 및 실시설계용역 착수 	100%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

해당없음

공약사항 관리카드

2-2 울릉도 관광 기본계획 수립

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2023 ~ 2024			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	완료			
	계		임기내		임기후						
	120		120				공약이행률	100%			

주관부서	관광문화체육실	관광문화체육실장	김철환(6390)	관 광 기 획 팀 장	이주희(6373)
------	---------	----------	-----------	-------------	-----------

□ 정책목표

- 울릉공항 건설, 크루즈입항 등 다양한 변화에 맞는 울릉도 관광정책 기본계획을 마련하여 증가하는 관광객 수요에 맞는 맞춤형 관광객 수용태세를 갖추고 능동적으로 대응하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2024년
- 위 치 : 울릉도·독도 일원
- 주관부처 : 울릉군
- 사 업 비 : 120백만 원 정도
 - ※ 기본계획 20 / 세부시행 계획 100
- 사업내용 : 울릉도·독도 관광 기본계획 수립 연구용역 1식
 - 문화체육관광부 「제4차 관광개발 기본계획」(2022~2031)계획 수립에 따른 K-관광섬 육성사업 관광종합계획 연구용역 실시

□ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	120	-	120	-	120	-	-	-	-
군비	120	-	120	-	120	-	-	-	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	120	-	120	50	15	55	-	-	
2022	20	-	20	-	-	20	-	-	
2023	100	-	100	50	15	35	-	-	

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 2023 가고싶은 K관광섬 공모사업 기본계획 및 타당성 조사 용역 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 22. 12. 02. : 용역 계약 ■ 22. 12. 30. : 용역 완료 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ K-관광섬 육성사업 관광종합계획 용역 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 23. 08. 21. : 용역 계약 ■ 23. 10. 20. : 중간보고회 개최 ■ 23. 11. 13. : 최종계획(안) 발표 ■ 23. 11. 21. : 최종결과 발표 ■ 23. 11. 24. : 국고보조금 교부신청 	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	1	-	-	-	1	-

세부실적

- 2023. 04. : 보도자료 배포 (가고싶은 k-관광섬 최종발표)

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

해당없음

공약사항 관리카드

2-4 관광숙박시설 유치, 확충(리조트, 호텔 등)

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○			○	2024 ~ 2033				○
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	22,894		22,894				공약이행률	50%			

주관부서	관광문화체육실	관광문화체육실장	김철환(6390)	관 광 개 발 팀 장	장민규(6398)
------	---------	----------	-----------	-------------	-----------

□ 정책목표

- 울릉공항 건설, 대형 크루즈선 운항 등 교통 인프라 개선과 발맞추어 관광객의 눈높이를 충족시킬 고급호텔, 대형리조트를 비롯한 다양한 관광숙박시설 인프라를 구축하여 각종 부가가치 창출과 사계절 연중방문이 가능한 관광 기반 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2033년
- 위 치 : 울릉군 일원
- 사업주체 : 민간
- 사 업 비 : 22,894백만 원(민간 100%)
- 사업내용 : 고급호텔, 대형리조트 유치

□ 소요예산

22(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	22,894	-	22,894	-	2,024	6,600	10,910	3,360	-
기타	22,894	-	22,894	-	2,024	6,600	10,910	3,360	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	2,024	-	-	-	-	-	2,024	-	-
2023	2,024	-	-	-	-	-	2,024	-	-

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 50% ■ 조직개편에 따른 해당부서 업무 이관 ■ 행·재정적 지원을 위한 관련 근거 마련(조례 제정 등) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 23. 01. 01. : 조직개편 완료 	50%

소통실적

구분	계	간담회공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	-	-	-	-	-	-

세부실적

- 2023. 01. : 조직개편 완료

문제점 및 대책

- 지역 여건상 대규모 시설 유치가 가능한 부지확보의 어려움
- 사업추진 부진 시, 원활하게 사업을 추진시킬 수 있는 근거 부재

향후계획

- 2024. 03. : 울릉군 도시·군 관리계획 변경
- 2025. 03. : 민자유치를 위한 홍보(기업 및 단체 등 관련 기관 접촉 등 투자유치 추진)
- 2026. 03. : 지속적인 대규모 관광시설 유치

공약사항 관리카드

2-5

홍보대사 위촉을 통한 홍보 세계화(외국인 유학생 등)

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2023 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	완료			
	계		임기내		임기후						
	100		100				공약이행률	100%			

주관부서	관광문화체육실	관광문화체육실장	김철환(6390)	관 광 기 획 팀 장	이주희(6373)
------	---------	----------	-----------	-------------	-----------

정책목표

- 글로벌 홍보대사(외국인 등) 위촉을 통해 울릉도·독도의 전 세계적 홍보 추진

사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 위 치 : 울릉군 일원
- 사 업 비 : 100백만 원(군비 100%)
- 사업내용 : 글로벌 홍보대사 위촉 1식
 - 글로벌 홍보대사 위촉을 통한 명품 울릉 세계화 추진

소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	100	-	100	-	25	25	25	25	-
군비	100	-	100	-	25	25	25	25	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	10	-	-	-	-	10	-	10	100%
2023	10	-	-	-	-	10	-	10	100%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 해당없음	<ul style="list-style-type: none"> ■ '22.04.22. : 백봉기 홍보대사 위촉 ■ '22.09.14. : 국카스텐 홍보대사 위촉 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 울릉군 글로벌 홍보대사 위촉 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '23.01.10. : 사이버외교사절단 반크 MOU 체결 	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	4	2	-	-	2	-

세부실적

- 2023. 07.: 사이버외교사절단 반크 MOU체결
- 2023. 09.: 사이버외교사절단 반크 울릉군 방문(홍보영상 촬영 및 청소년홍보대사 발대식 개최)

문제점 및 대책

- 해당없음

향후계획

- 해당없음

공약사항 관리카드

2-6 울릉의 상징 친환경 체험시설 신설

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2023 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	20,000		20,000				공약이행률	22.5%			

주관부서	관광문화체육실	관광문화체육실장	김철환(6390)	관 광 개 발 팀 장	장민규(6398)
------	---------	----------	-----------	-------------	-----------

□ 정책목표

- 지역이 보유한 다양한 자연생태문화자원을 활용하여 방문객들에게 울릉만의 멋과 매력을 제공하고 체험형 관광콘텐츠 강화를 통하여 관광인프라 구축 및 주민소득증대 방안 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 위 치 : 울릉군 일원
- 사 업 비 : 20,000백만 원(국비 70% / 도비 9% / 군비 21%)
- 사업내용
 - ① 섬 일주 케이블카
 - ② 내수전~석포~죽도
 - ③ 추산~나리분지(케이블카)
 - ④ 저동~성인봉~나리(케이블카)

□ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	20,000	-	20,000	-	100	5,900	7,000	7,000	-
국비	14,000	-	14,000	-	-	4,000	5,000	5,000	-
도비	1,800	-	1,800	-	-	600	600	600	-
군비	4,200	-	4,200	-	100	1,300	1,400	1,400	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	100	100	100	-	-	100	-	72	72%
2023	100	100	100	-	-	100	-	72	72%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 90% ■ 관광인프라 확충 검토 용역 추진 ■ 주민설명회 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '23.06.08. : 기본구상용역 착공 ■ '23.09.11. : 중간보고회 개최 	90%

소통실적

구분	계	간담회공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	1	1	-	-	-	-

세부실적

- 2023. 09. : 관광인프라 확충 타당성 및 기본구상용역 중간보고회 개최

문제점 및 대책

- 부지 관련 협의 및 행정절차(환경부 협의 등), 민간 공모 절차 등 상당 소요 예상
- 시장(민간투자자의지) 여건에 따라 사업추진 시기 변동 가능

향후계획

- 2023. 12. : 기본구상용역 최종보고회 및 주민설명회 개최
- 2023. 01.~03. : 우선 검토 노선 선정
- 2024. 03. : 군관리계획 용역 착수
- 2025. : 민간시설 공사업체 선정
- 2026. : 사업 착수

공약사항 관리카드

2-7 마을별 상징적 테마관광 콘텐츠 개발 및 운영

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2023 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	1,800		1,800				공약이행률	25%			

주관부서	관광문화체육실	관광문화체육실장	김철환(6390)	관 광 기 획 팀 장	이주희(6373)
------	---------	----------	-----------	-------------	-----------

□ 정책목표

- 차별되고 상징적인 테마상품이 부족한 가운데, 섬의 아름다운 경관을 활용한 마을별 매력적인 관광 콘텐츠를 개발하고 관광상품 판매와 체험 프로그램 등 운영코자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 위 치 : 울릉도·독도 일원
- 주관부처 : 울릉군
- 사 업 비 : 1,800백만 원(국비 50% / 도비 15% / 군비 35%)
 - ※ 가고싶은 K관광 육성사업 공모사업을 활용한 공약사항 세부실천 운영
- 사업내용 : 마을별 상징적 테마관광 콘텐츠 개발
 - 가칭)저동 오징어거리 조성사업(활력증진권역) : 800백만원
 - 가칭)색이 있는 섬 만들기 프로젝트(매력공유권역) : 1,000백만원

□ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,800	-	1,800	-	450	450	450	450	-
국비	900	-	900	-	225	225	225	225	-
도비	270	-	270	-	67.5	67.5	67.5	67.5	-
군비	630	-	630	-	157.5	157.5	157.5	157.5	-

예산확보 및 집행실적 : 해당없음

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 이행목표 : 100% ■ 2023 가고싶은 K관광섬 공모사업 기본계획 및 타당성 조사 용역 시행	■ '22.12.02. : 용역 계약 ■ '22.12.30. : 용역 완료	100%
2023	■ 이행목표 : 100% ■ K-관광섬 육성사업 관광종합계획 용역 시행	■ '23.08.21. : 용역 계약 ■ '23.10.20. : 중간보고회 개최 ■ '23.11.13. : 최종계획(안) 발표 ■ '23.11.21. : 최종결과 발표 ■ '23.11.24. : 국고보조금 교부신청	100%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

해당없음

공약사항 관리카드

2-9 울릉공항 개항과 연계한 관광상품 개발

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○	○	○		2024 ~ 계속			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	1,100		1,100				공약이행률	25%			

주관부서	관광문화체육실	관광문화체육실장	김철환(6390)	관 광 기 획 팀 장	이주희(6373)
------	---------	----------	-----------	-------------	-----------

□ 정책목표

- 울릉공항 개항과 연계한 관광상품 개발 및 활성화
- ‘서울-울릉 단 1시간’ 슬로건 아래 울릉도의 교통 편의성 강조

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ ※울릉공항 개항시기에 맞춰 상품 개발 및 홍보
- 주관부처 : 국토교통부, 문화관광체육부
- 사 업 비 : 1,100백만 원
- 사업내용 : 관광상품 개발 및 홍보

1. 관광상품 개발

가. 기존 운영 중인 관광상품과 연계한 신규 관광상품 개발

※ 여객선표 인증 상품 → 비행기 티켓 인증 확대

※ 여객선 00번째 입도관광객 이벤트 → 울릉공항 이용관광객 이벤트

나. 경상북도 상품 기획 공모 참여 및 공사 위탁 상품 확대 운영

다. 울릉아일랜드GO에 입점한 관광사업체 신규 상품 개발 지원

라. 울릉아일랜드투어패스, e누리 티켓 등 공항 내 신규 가맹점 확보

마. 여행전문기관 또는 업체와 협업하여 취항지(서울) 관광명소와 연계한 관광상품 개발

2. 관광상품 활성화(홍보방안)

가. 취항도시 내 주요 다중집합장소에서 트래블마트 운영

나. 기존 울릉도 광고 영상 송출 장소 확대(취항도시, 공항 등)

다. 모바일 브랜드 검색 등 온라인 홍보

소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	1,100	-	1,100	-	-	400	400	300	-
국비	550	-	550	-	-	200	200	150	-
도비	170	-	170	-	-	60	60	50	-
군비	380	-	380	-	-	140	140	100	-

예산확보 및 집행실적 : 해당없음

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 2023 가고싶은 K관광섬 공모사업 기본계획 및 타당성 조사 용역 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '22.12.02. : 용역 계약 ■ '22.12.30. : 용역 완료 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ K-관광섬 육성사업 관광종합계획 용역 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '23.08.21. : 용역 계약 ■ '23.10.20. : 중간보고회 개최 ■ '23.11.13. : 최종계획(안) 발표 ■ '23.11.21. : 최종결과 발표 ■ '23.11.24. : 국고보조금 교부신청 	100%

소통실적 : 해당없음

문제점 및 대책 : 해당없음

향후계획 : 해당없음

공약사항 관리카드

5-1 문화가 숨쉬는 울릉 조상(문화, 예술 동아리 활성화)

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○	○		연례반복			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	149.5		149.5				공약이행률	40%			

주관부서	관광문화체육실	관광문화체육실장	김철환(6390)	문화예술팀장	황언철(6392)
------	---------	----------	-----------	--------	-----------

□ 정책목표

- 문화예술 단체 활동지원을 통한 군민의 문화 복지 증진
- 문화 관광 섬 이미지 구축을 통한 관광자원 개발 및 지역 경제 발전 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 위 치 : 울릉군 일원
- 주관부처 : 울릉군
- 사 업 비 : 총 149.5백만원
 - 지역문화활력촉진지원사업 219백만원(국 109.5/ 도 32.85/ 군 76.65)
 - 문화예술단체육성지원: 7.5백만원(군비 / 연례반복)
- 사업내용
 - 문화예술 동호회 활동지원(물품지원, 강사지원, 지역교류지원, 활동장소지원)
 - 문화예술 단체 거리공연 지원 및 사업비 지원

소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	149.5	-	149.5	119.5	7.5	7.5	7.5	7.5	-
국비	56	-	56	56	-	-	-	-	-
도비	16.8	-	16.8	16.8	-	-	-	-	-
군비	76.7	-	76.7	46.7	7.5	7.5	7.5	7.5	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	127	-	127	56	16.8	54.2	-	127	100%
2022	119.5	-	119.5	56	16.8	46.7	-	119.5	100%
2023	7.5	-	7.5	-	-	7.5	-	7.5	100%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 지역문화활력촉진지원사업 추진 ■ 3개 단체 사업비 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '22.05.~12. : 지역문화활력촉진지원사업 수행 ■ '22.01.~12. : 3개 단체 사업비 지원 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 지역문화활력촉진지원사업 추진 ■ 3개 단체 사업비 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '23.01.~12. : 3개 단체 사업비 지원 	100%

문제점 및 대책

- 1년 단위 공모사업으로 사업 선정에 대한 불확실성 존재 및 인력 부족에 따른 사업 추진력 미약

향후계획

- 2024. 02 : 문화예술 단체 사업비 보조금 교부