

군수공약 관리카드

경제투자유치실

총괄표

(단위 : 건)

계	미착수	일부추진	정상추진	완료(완료후계속추진)
13	1	-	10	2

부서명	경제투자유치실
-----	---------

공약번호	담당팀명	공약명	추진상황
1-10	일자리경제팀	일자리창출 기본계획 수립	완료
1-11	투자유치팀	투자유치 활성화(기업투자, 연구소 유치 등)	정상추진
1-12	친환경에너지팀	청정물 공기관련 콘텐츠 개발 및 상품화 실현	정상추진
3-1-1	투자유치팀	청년 및 서민 임대주택 공급	정상추진
3-6	일자리경제팀	주민 생활필수품 해상운송비 보조	정상추진
3-7	친환경에너지팀	저소득층 LPG공급 시설비 지원	완료
4-3	일자리경제팀	지역사랑 상품권 발행 확대	정상추진
4-4-1	유통마케팅팀	택배시스템 개선-농수산물 택배비 지원확대	정상추진
4-4-2	유통마케팅팀	택배시스템 개선봄철특산품 집중지원기간 운영	정상추진
4-4-3	유통마케팅팀	택배시스템 개선야외집배장 개설킷 방문택배 지원	정상추진
5-2	투자유치팀	찾아오는 치유와 힐링센터 개설	정상추진
5-4	친환경에너지팀	자동차 매연 제로 섬 만들기	정상추진
5-5	친환경에너지팀	개인용 전기차량 렌트, 공유 방안 마련	추진불가

공약사항 관리카드

1-10 일자리 창출 기본계획 수립

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○			○	2023 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	완료			
	계		임기내		임기후						
							공약이행률	100%			

주관부서	경제투자유치실	경제투자유치실장	박성호(6250)	일 자리 경 제 팀 장	최재원(6271)
------	---------	----------	-----------	--------------	-----------

정책목표

- 지역 실정에 맞는 최적의 산업 발굴 및 새로운 고용환경 육성

사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용
 - 일자리 창출 기본계획 수립을 통해 추진상황 점검, 다음연도 계획에 반영하여
구직자가 공감하는 안정적인 일자리 창출
 - 일자리 창출 기본계획에 따른 신규 일자리사업 수요조사 및 발굴 시행

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 50% ■ 일자리 창출 기본계획 내부 검토 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 22. 10. ~ 12 : 기본계획 검토 	50%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 일자리 창출 기본계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 23. 3. : 일자리창출 기본계획 수립 	100%

문제점 및 대책

- 해당 없음

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	150	-	-	-	-	150	-	88	50%
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	150	-	-	-	-	150	-	88	50%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 80% ■ 투자유치위원회 구성 ■ 투자유치 기본 계획 수립 ■ 투자유치 부지 모색 및 확보 ■ 입지경쟁력 진단 및 전략 수립 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 23. 02. 21. : 투자유치 기본계획 수립 ■ 23. 06. 29. : 투자유치 용역 예산확보 ■ 23. 08. 29. : 일상감사 의뢰 ■ 23. 09. 11. : 입찰공고 ■ 23. 10. 30. : 투자유치 용역 착수 	80%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	1	-	-	-	1	-

세부실적

- 2023. 11. : 보도자료 배포

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

- 2024. 05. : 울릉군 투자유치 종합계획수립 용역 완수
- 2024. 06. ~ : 울릉군 타깃업종 투자유치 활동
- 2024. 06. ~ : 경북투자유치협의회 심의 요구 및 보조금 지원 (연중 상시)
- 2024. 06, ~ : 투자유치기업 사후관리

공약사항 관리카드

1-12 청정 물·공기 관련 콘텐츠 개발 및 상품화 실현

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○		○	2019 ~			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	62,000		62,000				공약이행률	37.5%			

주관부서	경제투자유치실	경제투자유치실장	박성호(6250)	친환경에너지팀장	이경식(6234)
------	---------	----------	-----------	----------	-----------

□ 정책목표

- 청정하고 풍부한 자연자원을 활용한 가치 창출

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~
- 위 치 : 북면 추산길 209-49
- 주관부처 : 환경부, 경상북도, 대구지방환경청
- 사 업 비 : 62,000백만원(군비2,000 민자50,000 차입10,000)
- 사업내용 : 먹는 샘물(생수) 생산·제조·판매

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	임기내					임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	62,000	62,000	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-
기타	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 먹는샘물(생수) 개발의 원활한 사업 추진을 위한 조례 개정 ■ 감사원 사전 컨설팅 결과 통보 ■ 울릉군 수도정비기본계획 부분 변경 승인 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 22.08. : 감사원 컨설팅 결과통보 (감사원→경상북도→울릉군) ■ 22.09. : 수도정비기본계획(취수량)변경 (5,000톤/일→6,000톤/일)신청·승인 ■ 22.11. : 샘물 제조업 허가 신청 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ (주)울릉샘물 공장 기기설비 및 설치 ■ 먹는샘물(생수) 제조 허가 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 23. 12. : 원수보호시설 설치예정(공사중) 	50%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

2024 : 샘물 제조업 허가 완료 및 공장시설 허가 신청

2025 ~ : 먹는샘물(생수) 제조·판매

공약사항 관리카드

3-1-1 청년 임대주택 공급(심 청년 보금자리사업)

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2023 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	5,000		5,000				공약이행률	25%			

주관부서	경제투자유치실	경제투자유치실장	박성호(6250)	투자유치팀장	최윤석(6256)
------	---------	----------	-----------	--------	-----------

정책목표

- 청년 주거 안정을 통한 청년인구 유입 및 지역정착

사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2026
- 사업비 : 총 5,000백만 원(지방소멸대응기금)
- 사업내용 : 관내 거주자 및 전입 청년(만19세~45세) 무주택자 주택공급(25세대 정도)
※ 설계과정에서 공급세대 변경 가능

소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	5,000	-	5,000	-	-	300	2,700	2,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	5,000	-	5,000	-	-	300	2,700	2,000	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000	-	0%
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000	-	0%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	-	-	-
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 기금 확보 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 23.05. : 지방소멸대응기금 투자계획 제출 ■ 23.09. : 지방소멸대응기금 대면평가 ■ 23.11. : 지방재정투자심사 통과 ■ 23.11. : 지방소멸기금 확보 	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	4	4	-	-	-	

세부실적

- 2023. 04. : 울릉군 지방소멸대응 주민협의체 회의(1차)
- 2023. 05. : 울릉군 지방소멸대응 주민협의체 회의(2차)
- 2023. 07. : 청년 정책 참여단 상반기 정기총회 中 간담회
- 2023. 11. : 청년 정책 참여단 하반기 정기총회 中 간담회

문제점 및 대책

- 해당없음

향후계획

- 2024. 01. : 공유재산 관리계획(안) 및 행정절차(인허가 등) 이행
- 2024. 03. ~ : 기본 및 실시설계 실행

공약사항 관리카드

3-6 주민 생활필수품 해상운송비 보조

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2023 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계	임기내		임기후		공약이행률					

주관부서	경제투자유치실	경제투자유치실장	박성호(6250)	일 자리 경제 팀 장	최재원(6271)
------	---------	----------	-----------	-------------	-----------

정책목표

- 생활필수품 해상운송비 지원을 통해 도서지역 생활격차 해소

사업개요

- 사업기간 : 연례반복
- 사업내용 : 육지에서 반입되는 생활필수품(연료제외)의 해상운송비 지원

소요예산 : 해당없음

예산확보 및 집행실적 : 해당없음

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 세부실천계획서와 동일하게 작성 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 22. 08. 10. : 협의회 구성 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 50% ■ 해상운송비 지원 건의 등 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 23. 05. : 해양수산부 택배비 지원사업 섬지역생활물류 운임지원 사업 중간보고 (생활물류-소화물/냉동류,채소류 포함건의) 	50%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	2	-	-	-	-	2

세부실적

- 2023. 05. : 해양수산부 택배비 지원사업(섬지역 생활물류 운임지원사업) 시행 시 생활물류(소화물, 냉동류, 채소류) 포함 건의
- 2023. 07. : 해양수산부 도서지역 생활필수품 해상운송비 현장점검 시 생활물류 포함 건의
- 2023. 11. : 2024년 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업 품목(건설자재: 시멘트 모래) 포함 예산건의

문제점 및 대책

- 연료비 이외의 주민생활품 해상운송비를 군비로 지원할 경우, 울릉군 보조금 총한도액 초과우려
- 생활필수품 지원규모 및 지원품목에 대한 범위확정 어려움

향후계획

- 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업의 지원범위 확대를 위한 지속적 건의 및 강구

공약사항 관리카드

3-7 저소득층 LPG공급 시설비 지원

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○		○	2020 ~			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	완료			
	계		임기내		임기후						
	20		20				공약이행률	100%			

주관부서	경제투자유치실	경제투자유치실장	박성호(6250)	친환경에너지팀장	이경식(6234)
------	---------	----------	-----------	----------	-----------

정책목표

- LPG공급 시설비 지원으로 취약계층에 대한 에너지 복지 실현

사업개요

- 사업기간 : 2020 ~ 2023년
- 사업비 : 총 20백만원(민간 20)
 - LPG배관망 공급시설비 지원 : 20백만원(민간 20)('23년 12월 기준)
- 사업내용 : LPG업계에서 조성한 “LPG희망충전 기금 (연간30억 규모)” 에서
저소득층 LPG배관망 공급시설비 지원
 - ※ 세대별 자부담금 기초생활수급자 100%(7가구), 차상위계층 50% 지원(11가구)

소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내					임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	20	-	20	20	-	-	-	-
민간	20	-	20	20	-	-	-	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	20	-	20	-	-	-	20	20	100%
2022	20	-	20	-	-	-	20	20	100%
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ LPG 배관망 공급 신청한 저소득층에 대한 자부담금 감면 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대상자 18명 자부담금 감면 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ LPG 배관망 공급 신청한 저소득층에 대한 자부담금 감면 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대상자 없음 	100%

소통실적 : 해당없음

문제점 및 대책 : 해당없음

향후계획 : 해당없음

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	420	488	560	130	51	291	-	479	87%
2022	210	139	210	60	27	123	-	202	96%
2023	210	202	350	70	24	168	-	277	79%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 상품권 발행 및 운영(1,900백만원) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '22년 합계 발행액 : 1,825백만원 (할인 발행 1,397 백만원 비할인 발행 428백만원) 	96%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 상품권 발행 및 운영(1,950백만원) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '23년 합계 발행액 : 1,509백만원 (할인 발행 1,037백만원 비할인 발행 472백만원) 	77%

소통실적

구분	계	간담회공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	1	-	-	-		1

세부실적

- 2023. 08. : 제 21회 오징어축제 울릉사랑상품권 판매 부스 운영

문제점 및 대책

정부의 2024년 지역화폐 국비 지원 예산 삭감으로 군비 재정부담 가중

향후계획

할인율 조정, 국도비 추경 확보하여 군비 부담 완화

미가맹점 가입 홍보, 결제수단 추가, 관내 축제 연계를 통한 지역경제 활성화 등 다양한 수단 발굴을 통한 상품권 사용 촉진

공약사항 관리카드

4-4-1 택배시스템 개선-농수산물 택배비 지원 확대

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○	○		2022 ~ 2027			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	5,810		5,810				공약이행률	50%			

주관부서	경제투자유치실	경제투자유치실장	박성호(6250)	유통마케팅팀장	채승목(6231)
------	---------	----------	-----------	---------	-----------

□ 정책목표

- 농·수·임산물 해상화물 운송료 무상 지원을 통한 도서지역 생활격차 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 연례반복
- 주관부처 : 농림축산식품부, 해양수산부, 경상북도
- 사업비 : 총 5,810백만원(국비 1,660 / 도비 1,250 / 군비 2,900)
 - 2023년도 예산 : 830백만원(도비 250 / 군비 580)
- 사업내용 : 관내에서 생산되는 농·수·임산물 해상화물 운송료 무상 지원
 - 농·수·임산물 해상화물 운송료 비용 50% 지원 중

□ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	6,610	800	5,810	830	830	830	1,660	1,660	-
국비	1,660	-	1,660	-	-	-	830	830	-
도비	1,850	600	1,250	250	250	250	250	250	-
군비	3,100	200	2,900	580	580	580	580	580	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	1,660	-	1,660	-	500	1,160	-	1,518	91%
2022	830	-	830	-	250	580	-	688	83%
2023	830	-	830	-	250	580	-	830	100%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 지원액 : 830백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지원건수 : 190,973 ■ 지원액 : 688백만원 	83%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 지원액 : 830백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지원건수 : 176,417 ■ 지원액 : 830백만원 	100%

소통실적

세부실적

- 반상회보 및 유선방송 홍보

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

해당없음

공약사항 관리카드

4-4-2 택배시스템 개선-봄철특산품집중지원기간 운영

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○	○		2023 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	257		257				공약이행률	50%			

주관부서	경제투자유치실	경제투자유치실장	박성호(6250)	유통마케팅팀장	채승목(6231)
------	---------	----------	-----------	---------	-----------

정책목표

- 봄철 특별수송기간 지원을 통한 원활한 택배수송

사업개요

- 사업기간 : 매년 3월 ~ 5월(연례반복)
- 주관부처 : 유통군
- 사업비 : 총 53백만원(군비)
 - 봄철 특산물 특별수송기간 인건비 : 25백만원
 - 봄철 특산물 특별수송 화물차량 임차료 : 28백만원
- 사업내용
 - 접수 보조인력 지원 : 관내 우체국 4개소에 1명씩 3개월 인력지원
 - 특산물 운송차량 지원 : 우체국 특산물 운송화물 차량 지원(3월~5월)(우체국→사동항)

소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	302	45	257	45	53	53	53	53	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	302	45	257	45	53	53	53	53	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	98	-	98	-	-	98	-	95	97%
2022	45	-	45	-	-	45	-	45	100%
2023	53	-	53	-	-	53	-	50	94%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 차량지원 : 3개월 100대 ■ 인력지원 : 4개소 4명 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 차량지원 : 3개월 100대 ■ 인력지원 : 4개소 4명 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 차량지원 : 3개월 100대 ■ 인력지원 : 4개소 4명 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 차량지원 : 3개월 100대 ■ 인력지원 : 4개소 4명 	100%

소통실적

세부실적

- 3월 ~ 5월 : 반상회보 및 유선방송을 통한 홍보

문제점 및 대책

건영택배, 한진택배 등 민간 부분 1일 택배 시행으로 택배 물량이 분산되어 수송 화물차량 및 인력지원 등 재검토 필요

향후계획

해당없음

공약사항 관리카드

4-4-3 택배시스템 개선(야외집배장 개설 및 방문택배 지원)

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○		○	2022 ~ 2026				○
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
							공약이행률	10%			

주관부서	경제투자유치실	경제투자유치실장	박성호(6250)	유통마케팅팀장	채승목(6231)
------	---------	----------	-----------	---------	-----------

정책목표

- 봄철 특산물 수확 시기 야외집배장 개설 및 방문택배를 실시함으로써 주민불편 해소

사업개요

- 사업기간 : 매년 3월 ~ 5월(연례반복)
- 주 관 : 우체국, 택배회사
- 사업내용 : 야외집배장 개설 및 접수, 봄철 방문택배 지원

소요예산 : 해당없음

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 50% ■ 야외집배장 개설 ■ 방문택배 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 봄철 1일택배 야외집배장 설치 : 2개소 ■ 각 택배사에 방문택배 협조 요청 	50%

소통실적

- 세부실적
 - 택배회사에서 반상회보·홈페이지·울릉알리미를 통한 1일 택배 접수 안내

문제점 및 대책

- 택배 물량이 다른 택배사에 분산됨에 따라 야외집배장(우체국) 미설치
- 인력 부족에 따라 택배사들의 방문택배에 어려움이 있음

공약사항 관리카드

5-2 찾아오는 치유와 힐링센터 개설

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○	○	○			○	2023 ~ 2026			○	○
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계	임기내		임기후		공약이행률					

주관부서	경제투자유치실	경제투자유치실장	박성호(6250)	투자유치팀장	최윤석(6256)
------	---------	----------	-----------	--------	-----------

정책목표

- 울릉도가 지닌 고유한 문화·생태·환경 자원을 활용한 치유와 힐링을 위한 센터를 유치하여 주민편의 제고 및 관광 상품화

사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업비 : 비예산 사업
- 사업내용
 - 투자유치 기본 계획 수립시 힐링센터 관련 입지 경쟁력 별도 파악
 - 전략적인 유치 활동을 통해 울릉군에 필요한 힐링센터 유치
 - 장기적으로 힐링 메디컬센터 유치로 군민의 의료서비스 해결에 기여

소요예산 : 해당없음

예산확보 및 집행실적 : 해당없음

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2023	■ 이행목표 : 60% ■ 투자유치 기본 계획 수립 ■ 투자유치 부지 모색 및 확보 ■ 힐링센터 유치 검토	■ 23. 02. 21. : 투자유치 기본계획 수립 ■ 23. 06. 29. : 투자유치 용역 예산확보 ■ 23. 08. 29. : 일상감사 의뢰 ■ 23. 09. 11. : 입찰공고 ■ 23. 10. 30. : 투자유치 용역 착수	60%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	1	-	-	-	1	-

세부실적

- 2023. 11. : 보도자료 배포

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

2024. 05. : 울릉군 투자유치 종합계획수립 용역 완수

2024. 06. ~ : 울릉군 힐링센터 투자유치 활동 및 관련기관 협의

2024. 06, ~ : 투자유치기업 사후관리

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	5,244	-	-	2,156	1,544	1,544	-	4,542	86%
2022	2,684	-	-	1,156	764	764	-	2,444	91%
2023	2,560	-	-	1,000	780	780	-	2,098	81%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 전기자동차 161대 보급계획	■ 22. 12. : 146대 보급 완료	91%
2023	■ 전기자동차 165대 보급계획	■ 23. 12. : 123대 보급 완료	74%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타 (현수막 홍보)
횟수	-	-	-	-	-	2

문제점 및 대책

- 내연차에서 전기차로의 전환의 필요성에 대한 인식이 낮아 파격적인 보조금 지원이 없다면 자동차 매연 제로섬으로 조기 추진이 어려움

향후계획

- 2024~ : 매해 친환경 전기차 165대 보급예정

공약사항 관리카드

5-5 개인용 전기차량 렌트·공유 방안 마련

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○			○	2022 ~			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	추진불가			
	계		임기내		임기후						
							공약이행률	0%			

주관부서	경제투자유치실	경제투자유치실장	박성호(6250)	친환경에너지팀장	이경식(6234)
------	---------	----------	-----------	----------	-----------

- 정책목표**
 - 친환경에너지 청정 섬 울릉 건설
- 사업개요**
 - 사업기간 : 2023 ~
 - 사업내용 : 카셰어링 운영·관계 시스템 구축
- 소요예산 : 해당없음**
- 예산확보 및 집행실적 : 해당없음**
- 추진실적 : 해당없음**
- 소통실적 : 해당없음**
- 문제점 및 대책**
 - 개인 전기차량 렌트·공유는 「여객자동차 운수사업법」 제81조(자가용자동차의 유사운송 금지)에 따라 운송용으로 제공하거나 임대 불가
 - 전기차 카셰어링 운영을 위한 거점 주차공간 부족과 유동인구밀집지역 관광지, 여객선 터미널 등 교통체증 유발
 - 관내 택시, 렌트카, 전세버스 업계의 반발 우려
- 향후계획**
 - 해당 없음