

# 군수공약 관리카드

해 양 수 산 과

# 총괄표

(단위 : 건)

계	미착수	일부추진	정상추진	완료(완료후계속추진)
7	-	-	5	2

<b>부서명</b>	<b>해양수산과</b>
------------	--------------

공약번호	담당팀명	공약명	추진상황
1-9-1	수 산 정 책 팀	귀농·귀어·귀촌자 정착 지원	정 상 추 진
2-8	해 양 개 발 팀	해양레저 스포츠 시설 확충	정 상 추 진
2-11	해 양 개 발 팀	도동항 대형여객선 접안시설 확충	정 상 추 진
3-10	해 양 개 발 팀	울릉군민 쉼터(복지,편의시설)신설	완 료
4-1	수 산 진 흥 팀	어촌계 경영 투명화 및 어업환경에 능동적 대응(양식, 유류비 지원 등)	정 상 추 진
4-2-1	수 산 정 책 팀	인력운영 지원센터 확대 운영 (농어업 인력난 해소)	완 료
4-6-1	수 산 진 흥 팀	농·수산물 고부가 가치화 실현	정 상 추 진



예산확보 및 집행실적 : 해당없음

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 이행목표 : 100% ■ 귀어인의 집 사업 수요조사	■ '22.04.21. '23년 어촌에서 살아보기 귀어인의 집 사업 수요조사	100%
2023	■ 이행목표 : 50% ■ 공모사업 신청 및 사업 예산 확보	■ '23.06.19. 울릉군 귀어귀촌 지원계획 수립 ■ '23.09 18. 귀어 창업 및 주택구입 지원사업 지원대상자 신청 접수 후 선정(1명)	20%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	5	1	-	-	-	4

세부실적

- 2022. 03. 16. : 2023년 청년어촌정착지원 사업대상자 수요조사
- 2022. 04. 21. : 어촌에서 살아보기 귀어인의 집 사업 수요조사
- 2023. 03. 21. : 어촌체험휴양마을 지정 확대를 위한 희망마을 수요조사
- 2023. 04. 05. : 2024년 청년어촌정착지원 사업대상자 수요조사
- 2023. 04. 17. : 어촌활성화 대책 마련 어업인 간담회 개최

문제점 및 대책

- 2023년도 귀어인의 집 사업 수요조사 결과 희망자 없음  
2024년도 청년어촌정착지원 사업대상자 수요조사 결과 희망자 없음  
2023년 어촌체험휴양마을 수요조사 결과 희망마을 없음 등 울릉군의 지리적 특성, 열악한 사회기반시설 및 높은 생활 물가로 귀어 희망자가 사실상 전무하여 각종 귀어 지원정책 수립 및 추진이 부진
- 어촌공동체와 귀어 희망인 간 참여활동을 통한 소통 및 어촌장벽의 해소 등 소통 정책 활성화 및 다양한 홍보를 통한 귀어귀촌의 인식 제고

□ **향후계획**

- 2024. 01. : 마을별 어촌계 회의 및 간담회를 통해 다양한 소통의 장 마련
- 2024. 04.~12. : 공모사업 신청 및 사업예산 확보
- 2025. 01. : 어촌에서 살아보기(귀어인의 집) 사업계획 수립
- 2025. 04.~ : 귀어인의 집 조성 후 입주자 모집 및 거주·관리 지원



예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	50	-	50	-		50		32	64%
2022	-	-	-	-		-		-	-
2023	50	-	50	-		50		32	64%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 해당없음	■ 해당없음	0%
2023	■ 이행목표 : 100% ■ 기본구상 용역	■ '23.09.18. : 기본구상용역 착수	100%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

- 2024. 03. 15. : 기본구상용역 준공
- 2024. 하반기 : 국·도비 지원 건의
- 2025. : 공사 착공
- 2026. : 사업 완료

# 공약사항 관리카드

## 2-11 도동항 대형여객선 접안시설 확충

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○	○		2021 ~ 2024	○			
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	7,900		7,900				공약이행률	66.66%			

주관부서	해양수산과	해양수산과장	임장원(6290)	해양개발팀장	유장호(6296)
------	-------	--------	-----------	--------	-----------

### □ 정책목표

- 도동항의 여객부두 계류안정성 확보 및 동시접안을 가능하게 함으로써 장래 대형여객선 출항을 맞이하여 지역 대표 관문항의 기능을 향상하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021 ~ 2024
- 사업비 : 7,900백만원
- 사업내용 : 여객부두 연장 L=30m

### □ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	7,900	500	7,400	1400	5,000	1,000	-	-	-
국비	7,900	500	7,400	1400	5,000	1,000	-	-	-



예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	6,400	-	6,400	6,400	-	-	-	-	
2022	1,400	-	1,400	1,400	-	-	-	-	
2023	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-	-	

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 주민설명회 개최 및 공사 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '22.03. : 주민설명회 실시</li> <li>■ '22.09. : 공사 착공</li> </ul>	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '23.12. : 시설공사 준공검사</li> </ul>	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	2	2	-	-	-	-

세부실적

- 2021. 05. : 실시설계용역 착수보고회 개최
- 2022. 03. : 실시설계용역 주민설명회 개최

문제점 및 대책

- 해당없음

향후계획

- 2023. 12. : 시설공사 준공검사
- 2024. 상반기 : 사업 준공



예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	1,704	-	1,704	1,193	153	358	-	1,704	100%
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	1,704	-	1,704	1,193	153	358	-	1,704	100%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■이행목표 : 30% ■캠핑장 건축공사 착공	■'22.12.01. : 건축공사 착공	100%
2023	■이행목표 : 100% ■준공	■'23.08.26. : 건축공사 준공	100%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

2024. 상반기 : 개장 및 운영

# 공약사항 관리카드

## 4-1 어촌계 경영 투명화 및 어업환경에 능동적 대응

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○	○		2022 ~ 2026	○			
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	13,354		13,354				공약이행률	40%			

주관부서	해양수산과	해양수산과장	임장원(6290)	수산진흥팀장	황은주(6287)
------	-------	--------	-----------	--------	-----------

### □ 정책목표

- 어획량 감소, 고유가 등 어업분야의 위기를 극복하고 급변하는 수산업 환경변화에 대응하기 위해 어선 안전조업 설비 현대화, 어업용 유류비 지원 등 다양한 시책을 통해 어업환경에 적극 대응

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 13,354백만 원
- 사업내용
  - 어업 기반사업 지원 : 11,029백만 원
    - 노후기관·장비 설비교체 지원
    - 연안어업 구조조정(감척) 지원
    - 어선장비 및 어선부력판 지원
    - 어선사고 예방시스템 구축
    - 어선(원) 및 어업인 안전보험료 지원
    - 소형어선 안전관리 지원
    - 어업용 유류비 지원
    - 어업경제발전 유류비 지원
    - 어업인 영어자금이차보전금 지원
  - 녹색바다조성 지원 : 2,325백만 원
    - 갯녹음 대비 해조류 생장 촉진사업
    - 연안바다목장 조성
    - 동해안 해삼 양식 산업 육성
    - 수산종자 매입·방류

□ **소요예산**

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	입기내						입기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	15,940	2,586	13,354	2,586	2,692	2,692	2,692	2,692	-
국비	3,818	637	3,181	637	636	636	636	636	-
도비	2,890	437	2,453	437	504	504	504	504	-
군비	9,232	1,512	7,720	1,512	1,552	1,552	1,552	1,552	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **예산확보 및 집행실적**

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	5,278	-	6064	1,805	968	3,289	-	3,424	65%
2022	2,586	-	2,690	637	437	1,616	-	2,558	95%
2023	2,692	-	3,374	1,168	531	1,673	-	866	25%

□ **추진실적**

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 어업 기반사업 교부 및 추진계획</li> <li>■ 녹색바다 조성지원사업 교부 및 추진계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '22.03. 어업용 유류비 지원사업 보조금 교부</li> <li>■ '22.05. 어선 부력판 지원사업, 소형어선 안전관리 지원사업 보조금 교부</li> <li>■ '22.06. 녹색바다 조성지원사업 보조금 교부(한국수산자원공단)</li> <li>■ '22.06. 노후 기관 장비 설비교체 지원사업, 어선(원) 및 어업인 안전 보험료 지원사업 보조금 교부</li> <li>■ '22.07. 어업경제발전 유류비 지원사업 보조금교부</li> <li>■ '22.08. 어선장비 지원사업 보조금 교부</li> <li>■ '22.10. 어업인 영어자금 이차보전금 지원사업 보조금 교부</li> <li>■ '22.11. 연안어선 감척사업 보상 지원금 지급</li> </ul>	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 어업 기반사업 교부 및 추진계획</li> <li>■ 녹색바다 조성지원사업 교부 및 추진계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '23.04. 어선 부력판 지원사업, 어선장비 지원사업, 어업인 영어자금 이차보전금 지원사업 보조금 교부</li> <li>■ '23.06. 노후 기관 장비 설비교체 지원사업, 소형어선 안전관리 지원사업, 어업용 유류비 지원사업 보조금 교부</li> <li>■ '23.10. 연안어선 감척사업 2차대상자 감정평가 의뢰</li> <li>■ '23.10. 연안어선 감척사업 3차대상자 감정평가업자 추천의뢰</li> <li>■ '23.11. 연안어선 감척사업 1차대상자 매각공고 추진</li> </ul>	100%

**소통실적**

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	2	-	-	-	-	2

세부실적

- 2022. 10. : 2023년 연근해어업 감척 수요조사
- 2023. 09. : 2024년 연근해어업 감척 수요조사

**문제점 및 대책**

- 제2회 추경예산 편성으로 사업기간 부족(사업비 추가 확보)
- 보조사업자 보조금 교부 시스템(보탬e) 사용 미숙으로 인한 사업 부진

**향후계획**

- 2023. 12. : 2023년 어업 경제발전 유류비 지원사업 보조금 교부예정
- 2023. 12. : 2023년 어선(원) 및 어업인 안전 보험료 지원사업 보조금 교부예정
- 2024. 01. : 2023년 연안어선 감척사업 보상 지원금 지급예정
- 2024. 02. : 2024년 연안어선 감척사업 지원신청 공고예정
- 2024. 02. : 녹색바다 조성지원사업 보조금 교부예정(한국수산자원공단)

# 공약사항 관리카드

## 4-2-1 인력운영 지원센터 확대 운영(해양수산과)

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○	○			2022 ~ 2026			○
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	완료(완료후계속추진)			
	계	임기내		임기후		공약이행률					
	670	670									

주관부서	해양수산과	해양수산과장	임장원(6290)	수산정책팀장	박수동(6295)
------	-------	--------	-----------	--------	-----------

### □ 정책목표

- 고령화 되어가고 있는 어촌지역의 인력 지원을 통해 어촌 일손 부족 해소와 풍요로운 어촌 기반 조성(농촌인력운영 지원센터와 연계하여 어촌인력 지원확대로 통합운영)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 670백만 원(도비 123백만 원 / 군비 549백만 원)
- 사업내용
  - 외국인선원 숙소 지원(370백만 원)
  - 오징어 관련 종사자 지원(300백만 원)

### □ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	670	-	670	110	140	140	140	140	-
도비	121	-	121	25	24	24	24	24	-
군비	549	-	549	85	116	116	116	116	-

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	250	-	250	-	49	201	-	250	100%
2022	110	-	110	-	25	85	-	110	100%
2023	140	-	140	-	24	116	-	140	100%

□ 추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 외국인선원 숙조 지원 및 오징어 관련 종사자 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 22. 04. 11 : 외국인선원 지원 보조금 교부</li> <li>■ 22. 03. 24. : 오징어 관련 종사자 지원 보조금 교부</li> </ul>	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 외국인선원 숙조 지원 및 오징어 관련 종사자 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 23. 04. 28. : 외국인선원 지원 보조금 교부</li> <li>■ 23. 05. 01. : 오징어 관련 종사자 지원 보조금 교부</li> </ul>	100%

□ 소통실적

- 해당사항 없음

□ 문제점 및 대책

- 울릉군의 육지와와의 교통 취약성 등 도서지역의 한계와 수산자원 감소로 인한 어업 소득감소로 인력 지원 수요가 함께 감소하고 있음
- 어촌 근로자 숙소지원을 외국인에서 내국인까지 확대지원

□ 향후계획

- 2024. 03. : 외국인선원 숙소 범위 확대 지원
- 2024. 04. : 성어기 오징어 관련 종사자 범위 확대 지원
- 2024. 01.~12. : 농촌인력지원센터 연계 통합 운영



# 공약사항 관리카드

## 4-6-1 농수산물 고부가 가치화 실현(해양수산물)

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○	○		2022 ~ 계속			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후		공약이행률	40%			
	1,200		1,000		200						

주관부서	해양수산물과	해양수산물과장	임장원(6290)	수산진흥팀장	황은주(6287)
------	--------	---------	-----------	--------	-----------

### □ 정책목표

- 수산종자 자체생산 및 양식 기반시설 운영으로 양식산업 기반 조성
- 고부가가치 종자 생산·방류로 예산절감 및 어업인 소득증대 기여

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사업비 : 1,200백만 원(군비 1,200백만 원)
- 사업내용 : 군 수산종자배양장에서 종자 자체생산·방류하여 고부가가치화 기여

### □ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,400	200	1,000	200	200	200	200	200	200
군비	1,400	200	1,000	200	200	200	200	200	200

### □ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	400	-	714	-	-	714	-	592	83%
2022	200	-	424	-	-	424	-	343	81%
2023	200	-	290	-	-	290	-	249	86%

**추진실적**

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 어촌계 마을어장내 고부가가치 종자 60만미 방류(어류 30, 해삼 30)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '22.12.21. : 홍해삼종자 저동·신흥·태하 어촌계 각 8만미 방류(총 24만미)</li> <li>■ '22.12.21. : 흑해삼종자 현포어촌계 8만미 방류</li> </ul>	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 어촌계 마을어장내 고부가가치 종자 60만미 방류(어류 30, 해삼 30)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '23.12. : 홍해삼종자 신흥어촌계 10만미 방류예정</li> <li>■ '23.12. : 흑해삼종자 현포어촌계 15만미 방류예정</li> <li>■ '23.12. : 전복종자 태하어촌계 3만미 방류예정</li> </ul>	100%

**소통실적**

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	2	-	-	-	-	2

세부실적

- 2022. 03. : 방류대상 어촌계 및 방류품종 선정(어촌계장협의회)
- 2023. 03. : 방류대상 어촌계 및 방류품종 선정(어촌계장협의회)

**문제점 및 대책**

- 오징어 등 수산자원을 잡는어업에서 기르는 어업으로 전환함으로써 어업인소득증대 기여
- 갯녹음현상 등 감소하는 수산자원에 고부가가치 수산품종을 선정하여 방류함으로써 지속적 어업생산력 강화

**향후계획**

- 2023. 12. : 울릉군 자체생산 종자방류 예정(홍해삼 10만미, 전복 3만미)
- 2024. 03. : 방류대상 어촌계 및 방류품종 선정 예정
- 2025. 04. : 울릉군 자체생산 종자방류 예정