

군수공약 관리카드

건 설 과

총괄표

(단위 : 건)

계	미착수	일부추진	정상추진	완료(완료후계속추진)
3	-	-	3	-

부서명 건설과

공약번호	담당팀명	공약명	추진상황
6-4-1	도로토목팀	(일주도로3) 도동항~사동해안 터널 개설	일부추진
6-4-2	도로토목팀	(일주도로3) 도동항~저동항 터널 개설	일부추진
6-4-3	도로토목팀	(일주도로3) 태하~현포간 터널 개설	일부추진

예산확보 및 집행실적 : 해당없음

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 국지도 건설 5개년 계획 반영 노력	■ 지속적인 건의(계획 수립 및 예산 반영 요청)	100%
2023	■ 국지도 건설 5개년 계획 반영 노력	■ 지속적인 건의(계획 수립 및 예산 반영 요청)	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	2	-	-	-	-	2

세부실적

- 2023. 02. : 국토교통부 방문 시 건의(군수님 → 장관님)
- 2023. 06. : 경상북도의회 및 경상북도지사 방문 시 건의(생생버스 및 독도분회의)

문제점 및 대책

- 해당없음

향후계획

- 2024. ~ : 제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획['26 ~ '30]반영 노력
- 2026. ~ : 계획반영 시 조기추진을 위한 예산확보 계획

예산확보 및 집행실적 : 해당없음

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 국지도 건설 5개년 계획 반영 노력	■ 지속적인 건의(계획 수립 및 예산 반영 요청)	100%
2023	■ 국지도 건설 5개년 계획 반영 노력	■ 지속적인 건의(계획 수립 및 예산 반영 요청)	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	2	-	-	-	-	2

세부실적

- 2023. 02. : 국토교통부 방문 시 건의(군수님 → 장관님)
- 2023. 06. : 경상북도의회 및 경상북도지사 방문 시 건의(생생버스 및 독도분회의)

문제점 및 대책

- 해당없음

향후계획

- 2024. ~ : 제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획['26 ~ '30]반영 노력
- 2026. ~ : 계획반영 시 조기추진을 위한 예산확보 계획

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 국지도 건설 5개년 계획 반영 노력	■ 지속적인 건의(계획 수립 및 예산 반영 요청)	100%
2023	■ 국지도 건설 5개년 계획 반영 노력	■ 지속적인 건의(계획 수립 및 예산 반영 요청)	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	2	-	-	-	-	2

세부실적

- 2023. 02. : 국토교통부 방문 시 건의(군수님 → 장관님)
- 2023. 06. : 경상북도의회 및 경상북도지사 방문 시 건의(생생버스 및 독도분회의)

문제점 및 대책

- 해당없음

향후계획

- 2024. ~ : 제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획['26 ~ '30]반영 노력
- 2026. ~ : 계획반영 시 조기추진을 위한 예산확보 계획