

# 군수공약 관리카드

교 통 정 책 과

# 총괄표

(단위 : 건)

계	미착수	일부추진	정상추진	완료(완료후계속추진)
4	-	1	-	2

부서명	교통정책과
-----	-------

공약번호	담당팀명	공약명	추진상황
2-10	해 상 여 객 팀	공모선 행정절차에 따라 조기정상화 추진	완 료
2-12	해 상 여 객 팀	전천후 여객선 유류비(운항손실금 등) 지원	완 료
6-5	교 통 행 정 팀	도동권역 복합주차센터 등 주차장 확충 및 벙커형 주차장 검토 필요	일 부 추 진

# 공약사항 관리카드

2-10

공모선 행정절차에 따라 조기정상화 추진

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○	○		○	○		2022 ~ 2026		○	○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	완료			
	계		임기내		임기후		공약이행률	100%			
	9,151		4,962		4,189						

주관부서	교통정책과	교통정책과장	장지영(6070)	해상여객팀장	이정훈(6073)
------	-------	--------	-----------	--------	-----------

정책목표

- 기존 여객선 퇴선 후 대형여객선 신조·운항 사업을 통한 주민 해상 이동권 및 1일 생활권 보장

사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 사업비 : 9,151백만 원(운항결손금 지원)
- 사업내용
  - 대형여객선 신조·운항 및 운항결손금 지원
    - ※ 경상북도 : 운항결손금 일부 재정 지원
    - ※ 울릉군 : (주)대저건설에 대형여객선 운항에 따른 결손금 지원
    - ※ (주)대저건설: 대형여객선 건조·운항 조건을 갖춘 여객선 신조·운항

소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	9,151	-	4,962	-	-	1,780	1,698	1,484	4,189
도비	4,575.5	-	2,481	-	-	890	849	742	2,094.5
군비	4,575.5	-	2,481	-	-	890	849	742	2,094.5

예산확보 및 집행실적 : 해당없음

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 이행목표 : 100% ■ 공모선 조기 정상화 추진	■ '22.02.05. : 주민공청회 실시 ■ '22.08.10. : 협의회 구성	50%
2023	■ 이행목표 : 100% ■ 공모선 조기 정상화 추진	■ '23.02.07. : 주민설명회 개최 ■ '23.06.15. : 취항 최종보고회 개최 ■ '23.07.08. : 대형여객선 취항	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	2	2	-	-	-	-

○ 세부실적

- 2023. 02. : 포항- 울릉항로 대형여객선 사업자선정 주민설명회 개최
- 2023. 06. : 포항- 울릉항로 대형여객선 취항에 따른 최종보고회 개최

문제점 및 대책

- 이용객 감소, 유류 단가 인상, 금리 인상 등 국내외 급변하는 정세에 따라 운항결손금 지원 금액이 증가하는 등 변동 예상
- 울릉주민들의 안정적인 1일 생활권을 보장하는 동시에 운항수지가 개선될 수 있는 방향 강구(기간별 출항지 및 시간 탄력적 운영 등)

# 공약사항 관리카드

## 2-12 전천후 여객선 유류비(운항손실금 등) 지원

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○	○		연례반복		○		
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	완료			
	계		임기내		임기후						
	1,950		1,950				공약이행률	100%			

주관부서	교 통 정 책 과	교 통 정 책 과 장	장지영(6070)	해 상 여 객 팀 장	이정훈(6073)
------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

### □ 정책목표

- 전천후여객선의 지속가능한 해상이동권 확보를 위한 유류비 지원

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연례반복
- 사 업 비 : 1,950백만 원(도비 100%)
- 사업내용
  - (지원금액) 기상특보 시 운항에 소요된 유류비의 50% 지원
  - (지원대상) 도 관할구역에서 도서지역을 운항하는 여객선 중 기상특보에 따라 선박 출항이 통제되는 날임에도 불구하고 출항 통제권자의 허가를 받아 운항하는 여객선
  - (지원제외) 해당 도서지역에 두 척 이상의 여객선 운항 시

### □ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,950	-	1,950	1,000	500	450	-	-	-
도비	1,950	-	1,950	1,000	500	450	-	-	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	1,500	200	1,500	-	1,500	-	-	500	33%
2022	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-	200	20%
2023	500	200	500	-	500	-	-	300	30%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 전천후 여객선 유류비 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 유류비 지원 200백만원 신청에 집행율 100%</li> </ul>	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 전천후 여객선 유류비 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 유류비 지원 300백만원 신청에 집행율 100%</li> </ul>	100%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

해당없음

# 공약사항 관리카드

6-5

## 도동권역 복합주차센터 등 주차장 확충 및 병거형 주차장 검토 필요

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2023 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	일부추진			
	계		임기내		임기후		공약이행률	10.5%			
	20,100		20,100								

주관부서	교 통 정 책 과	교 통 정 책 과 장	장지영(6070)	교 통 행 정 팀 장	황병우(6253)
------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

정책목표

- 도동권역 주차장 확충을 통한 주차난 해소

사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사 업 비 : 총20,100백만원(국비 11,000 / 군비 9,100백만원)
- 사업내용
  - 4층 규모 400대 이상 교통복합주차센터 건립

소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,420	-	1,420	250	609	461	100	-	-
국비	1,000	-	1,000	250	609	141	-	-	-
군비	420	-	420	-	-	320	100	-	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	13,100	-	1,170	750	-	420	-	257	22%
2023	100	-	609	609	-	-	-	257	42%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 도서종합개발사업을 통한 공영주차장 시설 확충</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '23.12.29. : 공영주차장 리모델링 준공예정</li> </ul>	42%

문제점 및 대책

- 관내 대규모 부지 부족에 따른 사업 대상지 선정 곤란
  - 어울림 주차장 옥상, 노외주차장 정비 등을 통한 주차면 추가 확보
- 대형 주차장 건립 시 대규모 예산 소요
  - 중앙부처 건의, 전환사업 예산신청을 통한 예산확보

향후계획

- 2024. 03. : 유휴부지 활용 및 노외주차장 확대를 통한 주차장 확보
- 2025. 03. : 공사 착공 및 준공