

군수공약 관리카드

농업기술센터

총괄표

(단위 : 6건)

계	미착수	일부추진	정상추진	완료(완료후계속추진)
6	-	-	6	-

부서명	농업기술센터
-----	--------

공약번호	담당팀명	공약명	추진상황
1-9-2	농정팀	귀농,귀어,귀촌자 정착 지원	정상추진
4-2-2	친환경농업팀	인력운영 지원센터 확대 운영	정상추진
4-5	농촌자원팀	국제 슬로푸드 등재 먹거리 상품화 개발	정상추진
4-6-2	기술보급팀	농산물 고부가가치화 실현	정상추진
4-7	산림팀	울릉산림 고소득 상품 개발 및 임업품종 개량	정상추진
5-3	산림팀	생태수목원(분재원) 설립	정상추진

공약사항 관리카드

1-9-2 귀농,귀어,귀촌자 정착 지원(농업기술센터)

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○			2022 ~ 2026			○
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	785		785			공약이행률	34%				

주관부서	농업산림과	농업산림과장	박일권(6481)	농정팀장	맹주희(6261)
------	-------	--------	-----------	------	-----------

□ 정책목표

- 귀농귀촌 유치지원 사업을 통해 울릉군으로 귀농 귀촌 인구 유입과 귀농귀촌인의 성공적인 정착 유도

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 785백만원(2023년 국50%, 도15%, 군35% / 2024년이후 도 30%, 군70%)
- 사업내용
 - 울릉군 귀농인의 집 조성사업
 - 귀농 귀촌 교육프로그램 운영
 - 울릉군에서 한 달 살아보기 프로그램 운영

□ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	785	-	785	290	240	85	85	85	-
국비	265	-	265	145	120	-	-	-	-
도비	156	-	156	43.5	36	25.5	25.5	25.5	-
군비	364	-	364	101.5	84	59.5	59.5	59.5	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	530	-	530	265	79.5	185.5	327	61%	
2022	290	-	290	145	43.5	101.5	235	81%	
2023	240	-	240	120	36	84	92	33%	

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 귀농인의 집 조례 제·개정 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 귀농인의 집 조례 제·개정 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 울릉군 귀농귀촌 아카데미 운영 ■ 울릉군 한 달 살기 운영 ■ 귀농인의 집 조성 및 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 울릉군 귀농귀촌 아카데미운영 (2023.9.11.~9.27. 4기수 운영) ■ 울릉군 한 달 살기 운영 (2023.6.12.~7.11 / 11.13~11.12 2기수 운영) 	70%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	6	-	6	-	-	-

세부실적

- 2023. 05. : 울릉군 귀농·귀촌 동네작가 모집공고
- 2023. 06. : 울릉군 귀농·귀촌 동네작가 선정 및 운영
- 2023. 06. : 울릉군 농촌에서 살아보기(울릉군 한 달 살기) 1기 운영
- 2023. 09. : 울릉군 귀농·귀촌 아카데미 운영(1기수 2박3일 총 4기수 운영)
- 2023. 11. : 울릉군 농촌에서 살아보기(울릉군 한 달 살기) 2기 운영

문제점 및 대책

- 당초 계획 한 귀농인의 집 조성은 부지 선정의 어려움 및 지침상 정해진 사업비 부족으로 미추진

향후계획

- 2023. 12. : 귀농인의 집 조성 예산(40,000천원) 반납

공약사항 관리카드

4-2-2 인력운영 지원센터 확대 운영(농업기술센터)

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○	○		2022 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후		공약이행률	40%			
	1,325		1,092		233						

주관부서	기술보급과	기술보급과장	남구연(6441)	친환경농업팀장	하현준(6354)
------	-------	--------	-----------	---------	-----------

□ 정책목표

- 인력수요가 많은 농가와 근로 취약계층 연결을 통한 농촌인력부족 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 총 1,092백만원
- 사업내용
 - 인력지원센터 운영 : 연간 35농가, 170명 지원
 - 인력중개센터 운영 : 연간 30농가, 160명 지원

□ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,685	360	1,092	200	213	213	233	233	233
국비	280	40	200	40	40	40	40	40	40
도비	400	140	210	30	40	40	50	50	50
군비	1,005	180	682	130	133	133	143	143	143

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	413	920	433	80	76	277	-	399	92%
2022	200	360	200	40	30	130	-	190	95%
2023	213	560	233	40	46	147	-	209	89%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 농촌일손부족 해소를 위한 정책발굴 및 지원강화 ■ 일손부족 농가 영농안정을 위한 인력알선 ■ 농정간담회 통한 애로사항 의견청취 ■ 자체예산 추가 확보 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 22. 02.~11. : 농촌인력지원(중개)센터 운영 - 농촌인력지원센터 : 68농가, 205명 지원 - 농촌인력중개센터 : 67농가, 200명 지원 ■ 22. 08. : 자체예산 20백만원 추가 확보 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 농촌일손부족 해소를 위한 정책발굴 및 지원강화 ■ 일손부족 농가 영농안정을 위한 인력알선 ■ 농정간담회 통한 애로사항 의견청취 ■ 자체예산 추가 확보 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 23. 02.~11. : 농촌인력지원(중개)센터 운영 - 농촌인력지원센터 : 105농가, 294명 지원 - 농촌인력중개센터 : 72농가, 308명 지원 ■ 23. 11. : 농촌인력지원센터 20백만원 (도비6 군비14) 추가 확보 	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	2	-	-	-	2	-

세부실적

- 2022. 02. : 보도자료 배포
- 2023. 03. : 보도자료(교차로) 홍보

문제점 및 대책

- '24년 지침상 참여자 간식비 지급(1일 5천원) 내용 신설되었으나 전년도와 예산 동일하여 간식비 지급 어려움

향후계획

- ' 24년 인력중개센터 국비 예산 확보 건의

공약사항 관리카드

4-5 국제 슬로푸드 등재 먹거리 상품화 개발

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2022 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	130		100		30		공약이행률	30%			

주관부서	농업기술센터	기술보급과장	남구연(6441)	농촌자원팀장	최효정(6482)
------	--------	--------	-----------	--------	-----------

정책목표

- 슬로푸드 등재품목에 대한 제품 개발 및 판로개척

사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 총 100백만원
- 사업내용
 - 농산물가공지원센터 가공연구 및 제품개발 용역 추진
 - 슬로푸드 신규 품목 등재 추진 : 빨명이 김치 등

소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	180	50	100	10	15	20	25	30	30
군비	180	50	100	10	15	20	25	30	30

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	25	50	63	-	-	63	-	34	53%
2022	10	50	24	-	-	24	-	14	59%
2023	15	0	39	-	-	39	-	20	47%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 40% ■ 슬로푸드 등재품목에 대한 제품 개발 및 판로 개척 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '22.08.27. ~ 29. : 오징어축제 슬로푸드 홍보부스 운영 	40%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 슬로푸드 제품 개발 및 판로개척 ■ 슬로푸드 신규 품목 등재 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '23.08.29. : 지역 전통주 시제품 개발 연구용역(옥수수엿청주) 완료 ■ '23.12.09. : 맛의 방주 등재 완료(명이) 	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	4	-	-	-	-	4

세부실적

- 2022. 08. : 제20회 오징어축제 슬로푸드 홍보부스 운영
- 2023. 05. : 제101회 어린이날 슬로푸드 홍보부스 운영
- 2023. 08. : 제21회 오징어축제 슬로푸드 홍보부스 운영
- 2023. 12. : 2023 전국 슬로푸드 회원의 날 홍보부스 운영

문제점 및 대책

- 해당없음

향후계획

- 해당없음

공약사항 관리카드

4-6-2 농산물 고부가가치화 실현(농업기술센터)

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2022 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	255		255		-		공약이행률	36%			

주관부서	기술보급과	기술보급과장	남구연(6441)	기술보급팀장	김동욱(6351)
------	-------	--------	-----------	--------	-----------

□ 정책목표

- 특화품목 품종·재배기술 및 품질 향상을 위한 가공기술 개발보급

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026
- 위 치 : 울릉군 일원
- 주관부서 : 울릉군
- 사업비 : 총 146백만원(군비)
- 사업내용
 - 특화품목 연구개발 및 재배, 가공기술보급 17백만원 x 5종 = 85백만원
 - 창업교육및마케팅 컨설팅지원 2백만원 x 5회 x 5년 = 50백만원
 - 특허출원 : 2백만원 x 5종 = 10백만원
- ※ 변경사항 : 2023년 유통마케팅팀 부서 이관으로 사업비 변동

□ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	146	-	146	27	29	30	30	30	-
군비	146	-	146	27	29	30	30	30	-

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	54	40	102	20	-	82	-	102	100
2022	27	-	40	20	-	20	-	40	100
2023	27	40	62	-	-	62	-	62	100

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 울릉도 가공식품 개발계획 수립 및 상표출원 ■ 가공창업아카데미 교육 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 22. 01. 02. ~ 12. : 가공식품 개발 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 마가목와인 외 8종 ■ 22. 03. 10. : 가공창업아카데미 교육실시 <ul style="list-style-type: none"> - 10회 150명 	90%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 울릉도 가공식품 개발 및 특허출원 ■ 가공창업아카데미 교육 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 23.01. ~ 11. : 가공식품 개발 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 냉동만두 외 6종 ■ 22. 03. 10. : 가공창업아카데미 교육실시 <ul style="list-style-type: none"> - 10회 230명 ■ 특허출원 중 <ul style="list-style-type: none"> - 마가목와인 외 4종 - 울릉 물엿경귀 된장국 간편식 	90%

소통실적

구분	계	간담회공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	13	-	3	3	4	3

세부실적

- 2022. 01. : 가공식품 개발계획 수립
- 2022. 02. : 마가목와인 외 8종 상품개발 실시(경북농업기술원 ↔ 울릉군)
- 2022. 08. : 경북농업기술원 중간평가 개최
- 2022. 12. : 마가목와인 외 8종 개발완료
- 2023. 01. : 경북농업기술원 ↔ 울릉군 현장실용과제 공동연구협약서 체결
- 2023. 01. : 경북농업기술원 ↔ 울릉군 개발상품 품평회 개최
- 2023. 08. : 냉동만두외 6종 개발완료
- 2023. 09 : 경북농업기술원에서 울릉군으로 개발상품 기술이전(호박빵)
- 2023. 10 : 울릉 물엿경귀 된장국 간편식 건조 블록 중간평가 실시
- 2023. 11. : 새해영농실용교육시 농산물가공지원센터 활용교육 실시
- 2023. 12. : 마가목와인 외 4종 및 울릉 물엿경귀 된장국 간편식 특허 출원중

문제점 및 대책 : 해당없음

향후계획 : 해당없음

공약사항 관리카드

4-7 울릉산림 고소득 상품 개발 및 임업품종 개량

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2023 ~ 2024			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	50		50				공약이행률	25%			

주관부서	농업산림과	농업산림과장	박일권(6481)	산림팀장	정성환(6311)
------	-------	--------	-----------	------	-----------

□ 정책목표

- 울릉군 자생 임산물을 활용하여 고소득 상품 개발 및 브랜드화 하여 임산물 소비촉진 활성화 및 관내 임업인들의 새로운 소득 창출
- 관내 임산물 상품 경쟁력 강화 및 임산물 고부가가치 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2024
- 사업비 : 총 50백만원(군비)
- 사업내용
 - 우산고로쇠, 마가목, 너도밤나무, 등 울릉군에서 자생하는 임산물을 활용하여 관내 임업인들의 소득을 창출할 수 있는 상품 개발
 - 울릉 자생 임산물의 품종을 개량하여 우수한 신품종 개발

□ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	50	-	50	-	25	25	-	-	
군비	50	-	50	-	25	25	-	-	

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	50	-	-	-	-	-	-	-	
2023	25	-	-	-	-	-	-	-	
2024	25	-	-	-	-	-	-	-	

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 25% ■ 임산물 고소득 상품 및 신제품 연구개발 용역 발주 계획 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 우산고로쇠 고소득 상품화 샘플 생산완료 	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	1	-	-	1	-	-

세부실적

- 울릉 자생 임산물의 품종을 개량을 위한 캐나다 단풍나무 양묘
- 대구 테크노 파크 기술인프라 지원단 식품생산지원센터 벤치마킹
- 우산고로쇠 분말화를 위한 전문가 의견수렴 및 스틱형 상품샘플 개발 의뢰

문제점 및 대책

- 해당없음

향후계획

- 2023. : 임산물 고소득 상품 및 신제품 개발 계획수립 및 연구용역 예산 건의
- 2024. : 임산물 상품화지원사업(국비)와 연계하여 임산물 고소득 상품 브랜드화
- 2025. : 임산물 상품화지원사업(국비)와 연계하여 임산물 고소득 상품 브랜드화
- 2026. : 임산물 상품화지원사업(국비)와 연계하여 임산물 고소득 상품 브랜드화

공약사항 관리카드

5-3 생태수목원(분재원) 설립

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2023 ~ 2024			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후		공약이행률	50%			
	2,300		2,300								

주관부서	농업산림과	농업산림과장	박일권(6481)	산림팀장	정성환(6311)
------	-------	--------	-----------	------	-----------

□ 정책목표

- 건강한 여가문화 조성, 건강증진 등 숲과 상생하는 체험활동의 국민적 저변이 확대되고 있어 울릉숲체원 조성 시 생태수목원(분재원)을 조성하여 체험 및 휴양공간을 제공하고 기존 산림휴양시설을 아우르는 자연 친화적 분재원 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2024
- 사업비 : 총 2,300백만원(국비100%)
- 사업내용
 - 울릉숲체원 조성 시 특화된 분재전시원 조성

□ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,300	-	2,300	-	2,300	-	-	-	-
국비	2,300	-	2,300	-	2,300	-	-	-	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	3,000	-	-	-	-	-	-	3%	
2023	2,300	-	-	2,300	-	-	61	3%	
2024	700	-	-	-	-	-	-	-	

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 20% ■ 분재원 기본 및 실시설계 용역 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 분재원 기본 및 실시설계 용역 수행중 	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	2	-	-	2	-	-

세부실적

- 영양군 분재전시원 기관방문(초기 조성방법 및 분재매입관련 의견수렴)
- 야외 전시 대책 수립 및 파손에 대비한 관리방법 전문가 자문

문제점 및 대책

- 해당사항 없음

향후계획

- 2024. 04. : 울릉숲체원(분재원) 조성 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2024. 05. : 울릉숲체원(분재원) 시공사 선정
- 2024. 12. : 울릉숲체원(분재원) 조성공사 준공
- 2025. : 분재매입 및 전시