

# 군수공약 관리카드

안 전 도 시 과

# 총괄표

(단위 : 건)

계	미착수	일부추진	정상추진	완료(완료후계속추진)
4	-	1	3	-

부서명	안전도시과
-----	-------

공약번호	담당팀명	공약명	추진상황
3-1-2	주택건축팀	청년 및 서민 임대주택 공급	정상추진
3-2	주택건축팀	주거환경 불균형 해소 시책 추진	일부추진
3-11	안전정책팀	위기대응 안전관리체계 완비	정상추진
6-2	도시계획팀	도동 도시계획 재정비	정상추진

# 공약사항 관리카드

## 3-1-2 청년 및 서민 임대주택 공급

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○			2022 ~ 2025			○
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후		공약이행률	66.66%			
	5,000		5,000								

주관부서	안 전 도 시 과	안 전 도 시 과 장	구현희(6240)	주 택 건 축 팀 장	김진혁(6336)
------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

### □ 정책목표

- 주택보급률이 낮은 우리군의 여건을 고려하여 공공임대주택 건립을 통해 일정 기간 동안 주택을 공급하여 주거안정과 쾌적한 주거환경 제공
- 주거기반시설 확충으로 주민의 주거복지 향상 및 주택순환율을 높여 정주여건 개선으로 젊은 세대의 유입을 유도함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024
- 사 업 비 : 5,000백만원 (지방소멸대응기금)
- 사업내용 : 공공임대주택 건립 20세대 (철근콘크리트 구조 4층)

### □ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내					임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	5,000	-	5,000	20	4,980	-	-	-
기타	5,000	-	5,000	20	4,980	-	-	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	5,000	-	-	-	-	-	5,000	270	5.4%
2022	20	-	-	-	-	-	20	20	100%
2023	4,980	-	-	-	-	-	4,980	250	5%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 지속가능울릉샬터건립사업 기본구상 용역</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '22.12. : 기본구상 용역 완료</li> </ul>	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 지속가능울릉샬터건립사업 건축설계 용역</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '23.12. : 건축설계 용역 완료</li> </ul>	100%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

2024. 01 : 「지속가능 울릉샬터 건립사업」 착공

2025. 12 : 「지속가능 울릉샬터 건립사업」 준공

# 공약사항 관리카드

## 3-2 주거환경 불균형 해소 시책 추진

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2023 ~ 2026			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	일부추진			
	계		임기내		임기후						
	10,000		10,000				공약이행률	0%			

주관부서	안 전 도 시 과	안 전 도 시 과 장	구현희(6240)	주 택 건 축 팀 장	김진혁(6336)
------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

### □ 정책목표

- 주택보급률이 낮은 우리군의 여건을 고려하여 공공임대주택 건립을 통해 일정 기간 동안 주택을 공급하여 주거안정과 쾌적한 주거환경 제공
- 안정적인 주택공급을 통하여 주택 거래가격 및 임대료를 낮춰 무주택자 혹은 신혼부부, 사회초년생등의 주거약자에 균등한 가격에 주택 공급

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사 업 비 : 10,000백만원 (지방소멸대응기금)
- 사업내용 : 울릉읍·북면 지역에 공공임대주택 공급 추진

### □ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	10,000	-	10,000	-	-	-	5,000	5,000	-
기타	10,000	-	10,000	-	-	-	5,000	5,000	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	10,000	-	-	-	-	-	-	-	
2025	5,000	-	-	-	-	-	-	-	
2026	5,000	-	-	-	-	-	-	-	

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024년도 지방소멸대응기금 투자계획 수립을 위한 사업발굴 자료제출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>미선정</li> </ul>	0%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

지역별 주택공급을 위하여 ‘2025~2026년 지방소멸대응기금’ 사업신청

향후계획

지속적인 사업신청을 통하여 관련예산 확보 노력



예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	1,960	-	1,960	80	200	1,680	-	764	39%
2022	1,000	-	1,000	40	100	860	-	320	32%
2023	960	-	960	40	100	820	-	464	48%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 대피시설 추가건립 국비예산 건의</li> <li>■ 재난대응 안전한국훈련 실시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '22.11. : 안전한국훈련 실시 완료</li> <li>■ '22.11. : 대피시설 국비예산 건의</li> </ul>	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 100%</li> <li>■ 안전관리계획 및 비상대피시설계획 수립</li> <li>■ 재난유형별 대응메뉴얼 작성</li> <li>■ 학교복합시설 추진을 위한 교육청 협의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '23.02. : 경상북도교육청과 업무협약체결</li> <li>■ '23.04. : 안전관리계획 및 비상대피 시설계획 수립, 대응메뉴얼 작성</li> <li>■ '23.10. : 24년 비상대피시설 국도비 68억 확보</li> </ul>	100%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

해당없음



# 공약사항 관리카드

## 6-2 도동 도시계획 재정비

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○		○		○		2023 ~ 2025			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	정상추진			
	계		임기내		임기후						
	670		670				공약이행률	3.33%			

주관부서	안 전 도 시 과	안 전 도 시 과 장	구현희(6240)	도 시 계 획 팀 장	윤무진(6241)
------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

### □ 정책목표

- 장래 울릉공항 개항 및 크루즈선 취항 등으로 100만 관광객 시대 도래에 대비해 우리 군의 한정된 자원을 효율적이고 합리적으로 활용하여 주민의 삶의 질을 향상시키고
- 환경적으로 건전하고 지속가능하게 발전시킬 수 있는 정책방향을 제시함과 동시에 장기적으로 울릉군이 공간적으로 발전하여야 할 구조적 특을 제시하는 종합계획을 수립함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2025
- 사 업 비 : 670백만 원 (군비 100%)
- 사업내용 : 2040년 울릉군 기본계획 수립

### □ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	670	-	670	-	20	650	-	-	-
군비	670	-	670	-	20	650	-	-	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	500	-	500	-	-	500	-	20	4%
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	500	-	500	-	-	500	-	20	4%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	-	-	0%
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행목표 : 10%</li> <li>■ 2040 울릉 군기본계획 수립 기본구상 용역</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '23.03. : 기본구상 용역 착수</li> <li>■ '23.09. : 기본구상 용역 완료</li> </ul>	10%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

해당없음